
แบบสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

   ปเดยีว ตอเนื่อง ป ....2563..... – ป .........................   

1.ชื่อโครงการ        โครงการปรับปรุงโหลดหมอแปลงอาคารพัฒนาวสิัยทัศน และซอมแซมหมอแปลง

อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย 3 (องิคศรีกสกิาร) 

2.หนวยงาน/ผูรับผดิชอบโครงการ       ……นายเสกสรรค  ขวัญศรีวงค……… 

3.งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร วงเงินรวม …142,500 บาท 

โครงการ 2563 (ใชไป) 

โครงการปรับปรุงโหลดหมอแปลงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน และซอมแซมหมอแปลง

อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย 3 (องิคศรกีสิการ) 

110,000 บ. 

 

4. แหลงเงินงบประมาณ.......งบประมาณแผนดิน.......  

5.  แผนงานพื้นฐาน       แผนงานบูรณาการ    แผนงานยุทธศาสตร 

6.ระยะเวลาดําเนนิการ 7 พฤษภาคม 2563 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2563   

  (ระยะเวลาดําเนนิการจรงิ จํานวน.......3.......เดอืน........23......วัน) 

7. วัตถุประสงคสําคญั   

 7.1 เพื่อลดการสูญเสียหมอแปลงไฟฟา และลดคาใชจายดานพลังงานของหนวยงาน 

 7.2 เพื่อปองกันความสูญเสียที่จะเกดิขึ้นกับหมอแปลงไฟฟาตอไป   

8. เปาหมาย 

 ซอมแซมหมอแปลงไฟฟา และปรบัปรุงโหลดไฟฟา อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย 3 (องิคศรกีสกิาร) 

ใหมปีระสทิธภิาพ และปองกันความสูญเสียที่จะเกดิขึ้นจากการใชไฟฟา   

 9. วธิกีารดําเนินงาน  

     9.1 งานปรับปรุงรวมโหลดหมอแปลงไฟฟา อาคารพัฒนาวสิัยทัศนฯ  

 - ตดิตั้ง SUPPORT เหล็กรับราง  

 - เดนิรางเคบิลแลดเดอร  ขนาด 300 mm. เชื่อมตอระหวางหมอแปลง  

 - เชื่อมตอสาย NYY 1c-120 sq.mm เขาหัวบุชชิ่ง หมอแปลง 400 Kva ปลดหมอแปลงขนาด 250 Kva     

 9.2 งานปรับปรุงโหลด ซอมหมอแปลงไฟฟา อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย 3 (องิคศรกีสิการ) 

 -ตดิตัง้ตูไซดเหล็ก+บารกราวด บารนวิตรอล พรอมอุปกรณประกอบตู  

 -ตดิตัง้สายเมน ขนาด25 sq.mm ชัน้ 2 อาคารอิงคศร ี 
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 -ตดิตัง้ระบบกราวดแรงต่ํา ระบบกราวดตูเมนเบรกเกอร CU 16 sq.mm+แทงกราวด 

 -เดินสาย สายทองแดง IEC01 (THW ) 25 sq.mm ระยะ 120 ม. พรอมปรับปรุงโหลดบาลานสเฟส 

    ดานหลังอาคารองิคศรี 

 -ซอมแซมหมอแปลงไฟฟาน้ํามันรั่ว อาคารอิงคศรี ขนาด 250 Kva   

 -เปลี่ยนน้ํามันหมอแปลงและที่วัดระดับหมอแปลง หมอแปลงไฟฟา อาคารองิคศรี 
 

10. พื้นที่ดําเนินการ (ระบุรายละเอยีด) 

     - แผน....อาคารองิคศรี และอาคารพัฒนาวสิัยทัศน  

 - ผล.....ไดรับการปรับปรงุโหลดไฟฟาอาคารพัฒนาวสิัยทัศน ที่เปนการสิ้นเปลอืงพลังงาน และ

ปรับปรุงระบบไฟฟาใหเหมาะสม  

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย ป 63 

 แผน   ผล 

เชงิปรมิาณ 

ปรับปรุงโหลดไฟฟาอาคารพัฒนาวสิัยทัศน และ

ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารองิคศรีกสกิาร 

  

งาน 

 

1 

 

1 

วธิคีํานวณกําลังไฟฟาสูญเสยีในหมอแปลง 

วิธกีารคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน โหลดหมอแปลงอาคารพัฒนาวสิัยทัศน ทัง้ 2 ลูก 

ประสทิธภิาพของหมอแปลงไฟฟาจะดทีี่สุดเมื่อใชงานโหลดที่ 60-80% ของพกิัด (kVA) 

หมอแปลงไฟฟาขนาด  400 kVA 

Core Loss ในหมอแปลง*   = 1,150 W 

Copper Loss ในหมอแปลง*   = 5,500 W 

กําลังไฟฟาสูญเสยี   = 1,150 + 5,500 W 

   = 6,650 W x 8 hour / day x 360 day / year / 1,000 

     = 19,152 kWh / ป 
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หมอแปลงไฟฟาขนาด  250 kVA 

Core Loss ในหมอแปลง*    = 670 W 

Copper Loss ในหมอแปลง*   = 3,250 W 

กําลังไฟฟาสูญเสยี    = 670 W + 3,250 W 

= 3,920 W x 8 hour / day x 360 day / year / 1,000 

= 11,289.6 kWh 

พลังงานไฟฟาที่ใชทัง้หมดตอป      = (11,289.6 + 19,152) kWh 

= 30,441.6 kWh / ป 

หากรวมโหลดแลวยกเลกิ หมอแปลง 250 kVA จะสามารถลด กําลังไฟฟาลงได  11,289.6 kWh ตอป 

ราคาคาไฟฟา     = 3.7 บาท / kWh 

คดิเปนเงินที่ประหยัดได    = 11,289.6 kWh x 3.7 

= 41,771.52 บาท / ป 

การลงทุน 

คาอุปกรณรวมคาแรงในการตดิตัง้ =  142,500 บาท 

รวมเงินลงทุนทัง้หมด    =  142,500 บาท 

*มหาวทิยาลัยสามารถนําหมอแปลงขนาด 250 kVA ไปใชงานในพื้นที่สํานักฟารมได โดยไมตองเสยี งบ

ประมาในการจดัซือ้ ชวยประหยัดงบประมาณไปอกี 420,000 บ. 

ระยะเวลาคนืทุน    =   420,000 บ. /  142,500 

=   2.9 ป 
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12. สรุปผลสําคัญของการดําเนินโครงการ 

 1) งานปรับปรุงรวมโหลดหมอแปลงไฟฟา อาคารพัฒนาวสัิยทัศนฯ  

  -ปรับปรุงระบบโหลดหมอแปลงไฟฟาโดยสามารถ ลดการใชงานหมอแปลงไฟฟาขนาด 250 

kVa  ลง ได 1 เครื่อง ทําใหลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนคาใชจายของมหาวิทยาลัย ที่ตองเสีย

โดยปลาวประโยชน 

 2) งานปรับปรุงโหลด ซอมหมอแปลงไฟฟา อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย 3 (องิคศรกีสกิาร) 

  -ปรับปรุงโหลดบาลานเฟส ดานหลังอาคารอิงคศรีซอมแซมหมอแปลงไฟฟาน้ํามันรั่ว อาคาร

อิงคศรีกสิการ ขนาด 250 Kva  เปลี่ยนน้ํามันหมอแปลงและที่วัดระดับหมอแปลง หมอแปลงไฟฟา 

อาคารองิคศรีกสกิาร สามารถลดการสูญเสยีพลังงานในระบบและยดือายุการใชงานหมอแปลงไฟฟา 

 3) มหาวทิยาลัยสามารถนําหมอแปลง 250 kVa  ไปซอมแซม เพื่อใชงานในสวนที่จําเปนตอไปได 

โดยไมตองเสียเงินงบประมาณในการจดัซือ้ใหม  
 

13. ผลการดําเนินงาน เทียบแผน 

 เปนไปตามเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย   
 ต่ํากวาเปาหมาย 

 

14.   เงื่อนไขความสําเร็จ / ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

  เนื่องจากอาคารอิงคศรีมีการใชงานเปนระยะเวลานาน และอาคารมีการติดตั้งครุภัณฑ

เพิ่มเตมิในชวงเวลาที่ผานมา ซ่ึงไมมีการจัดการโหลดของระบบไฟฟา ทําใหหมอแปลงไฟฟาเกดิความรอน

จนเสื่อมสภาพ และเกิดการสญเสยีพลังงานในระบบ 
 

15.   ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในระยะตอไป 

   ควรมีการดําเนนิการสํารวจระบบไฟฟาสําหรับอาคารที่ม ีอายุเกนิ 10 ป เพื่อทําการปรับปรุงระบบ

ไฟฟาและพลังงาน เปนประจําทุกป 

 

 
 

ผูรายงาน....นายเสกสรรค   ขวัญศรวีงค....ตําแหนง..หัวหนางงานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม.. 

หนวยงาน..กองกายภาพและสิ่งแวดลอม..โทร. ...0 5387 3224... Email…Seksan@mju.ac.th 
 


